

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月17日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事
工事場所	薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月11日
工期(至)	令和6年9月20日
変更前の契約金額	161,656,000 円 (税込み)
変更金額	1,925,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	163,581,000 円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名:鉄筋(異形)、吊鉄筋