

(最終)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月14日																																		
契約業者名	南生建設株式会社																																		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号																																		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事																																		
工事場所	薩摩川内市港町地先																																		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事																																		
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>航路・泊地(-12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浚渫工 浚渫</td><td>設計水深 -10.0m 法面勾配 1:1.5</td><td>m2</td><td>9,789</td><td></td></tr><tr><td>土捨工 土運船運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>揚土</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>積込・運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	航路・泊地(-12m)					浚渫工 浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:1.5	m2	9,789		土捨工 土運船運搬		式	1		揚土		式	1		積込・運搬		式	1	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																															
航路・泊地(-12m)																																			
浚渫工 浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:1.5	m2	9,789																																
土捨工 土運船運搬		式	1																																
揚土		式	1																																
積込・運搬		式	1																																
工期(自)	令和6年7月8日																																		
工期(至)	令和6年11月15日																																		
変更前の契約金額	161,766,000 円 (税込み)																																		
変更金額	55,220,000 円 (税込み)																																		
変更後の契約金額	216,986,000 円 (税込み)																																		
変更理由	1. 土砂仮置ヤードの整備について、数量及び費用が確定した。 2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 3. 汚濁防止枠用膜の処分について、数量及び費用が確定した。 4. ICT浚渫工について、数量及び費用が確定した。 5. 条件により、作業船等を変更した。																																		