

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月15日	
契約業者名	末重建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓六丁目14番地	
工事の名称	令和6年度鹿児島空港排水施設改良工事	
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓 鹿児島空港内	
工事種別	空港等土木	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和6年7月1日	
工期(至)	令和7年1月31日	
変更前の契約金額	96,140,000	円 (税込み)
変更金額	1,319,313	円 (税込み)
変更後の契約金額	97,459,313	円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する空港土木請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	