

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月30日																																																																																																																			
契約業者名	株式会社渡辺組																																																																																																																			
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号																																																																																																																			
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)																																																																																																																			
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先																																																																																																																			
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																			
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><thead><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>臨港道路</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工 消波ブロック撤去</td><td>六脚ブロック8t型、3t型</td><td>m</td><td>25</td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石①</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>20</td></tr><tr><td>基礎捨石②</td><td>雑石100～300kg/個程度</td><td>m</td><td>20</td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±30cm</td><td>m</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>本体工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>セルラーブロック据付</td><td>標準函(上段5個・下段5個)</td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>中詰雑石</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>箇</td><td></td><td></td></tr><tr><td>裏込工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>裏込材①</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>34</td></tr><tr><td>裏込材②</td><td>雑石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>24</td></tr><tr><td>防砂目地板</td><td>L=9.3m</td><td>箇所</td><td></td></tr><tr><td>被覆・根固工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>被覆石</td><td>雑石300～500kg/個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>ストーンブロック4t型</td><td>個</td><td>117</td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">原契約のとおり</td></tr><tr><td>上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td>25</td></tr><tr><td>排水構造物①</td><td>ヒューム管</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>排水構造物②</td><td>ボックスカルバート</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>消波工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>消波ブロック据付</td><td>六脚ブロック8t型</td><td>個</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路					構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック8t型、3t型	m	25	原契約のとおり	基礎工				基礎捨石①	雑石5～100kg/個程度	m	20	基礎捨石②	雑石100～300kg/個程度	m	20	捨石本均し	±5cm	m			捨石荒均し	±30cm	m	20		本体工				原契約のとおり	セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個		中詰雑石	雑石5～100kg/個程度	箇			裏込工				原契約のとおり	裏込材①	雑石5～100kg/個程度	m	34	裏込材②	雑石5～100kg/個程度	m	24	防砂目地板	L=9.3m	箇所		被覆・根固工				原契約のとおり	被覆石	雑石300～500kg/個程度	m		被覆均し	±50cm	m		被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	個	117	上部工				原契約のとおり	上部コンクリート	18N-8-40	m	25	排水構造物①	ヒューム管	m		排水構造物②	ボックスカルバート	m		消波工				消波ブロック据付	六脚ブロック8t型	個		
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																																															
	臨港道路																																																																																																																			
	構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック8t型、3t型	m	25	原契約のとおり																																																																																																															
	基礎工																																																																																																																			
	基礎捨石①	雑石5～100kg/個程度	m	20																																																																																																																
	基礎捨石②	雑石100～300kg/個程度	m	20																																																																																																																
	捨石本均し	±5cm	m																																																																																																																	
	捨石荒均し	±30cm	m	20																																																																																																																
	本体工				原契約のとおり																																																																																																															
セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個																																																																																																																		
中詰雑石	雑石5～100kg/個程度	箇																																																																																																																		
裏込工				原契約のとおり																																																																																																																
裏込材①	雑石5～100kg/個程度	m	34																																																																																																																	
裏込材②	雑石5～100kg/個程度	m	24																																																																																																																	
防砂目地板	L=9.3m	箇所																																																																																																																		
被覆・根固工				原契約のとおり																																																																																																																
被覆石	雑石300～500kg/個程度	m																																																																																																																		
被覆均し	±50cm	m																																																																																																																		
被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	個	117																																																																																																																	
上部工				原契約のとおり																																																																																																																
上部コンクリート	18N-8-40	m	25																																																																																																																	
排水構造物①	ヒューム管	m																																																																																																																		
排水構造物②	ボックスカルバート	m																																																																																																																		
消波工																																																																																																																				
消波ブロック据付	六脚ブロック8t型	個																																																																																																																		
工期(自)	令和6年3月27日																																																																																																																			
工期(至)	令和7年1月31日																																																																																																																			
変更前の契約金額	234,140,716		円 (税込み)																																																																																																																	
変更金額	22,660,000		円 (税込み)																																																																																																																	
変更後の契約金額	256,800,716		円 (税込み)																																																																																																																	
変更理由	1. 特記仕様書共通編8-1-41(2)に基づき協議があり、快適トイレを設置した。 2. 特記仕様書共通編8-1-45(5)に基づき協議があり、遠隔臨場を実施した。 3. ICT活用工事計画書の提出があり、ICT活用工事を実施した。 4. 特記仕様書8-2-8に基づき協議があり、防音ネットを設置した。 5. 受注者より施工条件確認請求があり、撤去工について消波ブロックの撤去個数が設計図書と異なっているため、数量を変更した。 6. 受注者より施工条件確認請求があり、撤去工について規格外のブロック(六脚ブロック3t型)の撤去・仮置が追加となった。 7. 着工前測量の結果、基礎工の投入、荒均し、裏込工投入の数量について、設計図書に変更が生じた。 8. 受注者より施工条件確認請求があり、上部工(ヒューム管上部箇所)の形状等に変更が生じた。 9. 特記仕様書8-5-(2)に基づく協議より、裏込工に関して隣接工区との工区境に変更が生じた。 10. 受注者より施工条件確認請求があり、裏込工の数量を変更した。 11. 受注者より施工条件確認請求があり、安全監視船の日数を変更した。																																																																																																																			