

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年2月26日																																																																																																																
契約業者名	株式会社植村組																																																																																																																
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目9番8号																																																																																																																
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第3次)																																																																																																																
工事場所	指宿市湯の浜地先																																																																																																																
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>護岸(改良)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  上部コンクリート撤去</td> <td>静的破砕</td> <td>m</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="10">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>  本体方塊撤去</td> <td>静的破砕</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  仮設道路撤去</td> <td></td> <td>式</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>    〔復旧部〕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    栗石</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    栗石均し</td> <td>±5cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    捨石</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    捨石荒均し</td> <td>±20cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    〔沖出し部〕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    栗石</td> <td></td> <td>m</td> <td rowspan="2">} 47.4</td> </tr> <tr> <td>    栗石均し</td> <td>±5cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    〔延伸部〕</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    栗石</td> <td></td> <td>m</td> <td rowspan="5">}</td> </tr> <tr> <td>    栗石均し</td> <td>±5cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    捨石</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    捨石荒均し</td> <td>±20cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>    大型土のう製作・設置</td> <td></td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>離岸堤(改良)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">} 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>  石材撤去・仮置</td> <td>雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>  敷布敷設</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>  洗濯防止用マット敷設</td> <td></td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>  石材撤去・流用</td> <td>雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消波工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  消波ブロック撤去・仮置</td> <td>三連ブロック 2t型</td> <td>個</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	護岸(改良)					構造物撤去工					上部コンクリート撤去	静的破砕	m	}	原契約のとおり	本体方塊撤去	静的破砕	m	仮設工				仮設道路撤去		式	}	〔復旧部〕			栗石		m	栗石均し	±5cm	m	捨石	雑石5~100kg/個程度	m	捨石荒均し	±20cm	m	〔沖出し部〕			栗石		m	} 47.4	栗石均し	±5cm	m	〔延伸部〕			栗石		m	}	栗石均し	±5cm	m	捨石	雑石5~100kg/個程度	m	捨石荒均し	±20cm	m	大型土のう製作・設置		個	離岸堤(改良)					基礎工				} 原契約のとおり	石材撤去・仮置	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m	敷布敷設		m	洗濯防止用マット敷設		m	石材撤去・流用	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m		消波工					消波ブロック撤去・仮置	三連ブロック 2t型	個						
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																													
護岸(改良)																																																																																																																	
構造物撤去工																																																																																																																	
上部コンクリート撤去	静的破砕	m	}	原契約のとおり																																																																																																													
本体方塊撤去	静的破砕	m																																																																																																															
仮設工																																																																																																																	
仮設道路撤去		式	}																																																																																																														
〔復旧部〕																																																																																																																	
栗石		m																																																																																																															
栗石均し	±5cm	m																																																																																																															
捨石	雑石5~100kg/個程度	m																																																																																																															
捨石荒均し	±20cm	m																																																																																																															
〔沖出し部〕																																																																																																																	
栗石		m	} 47.4																																																																																																														
栗石均し	±5cm	m																																																																																																															
〔延伸部〕																																																																																																																	
栗石		m	}																																																																																																														
栗石均し	±5cm	m																																																																																																															
捨石	雑石5~100kg/個程度	m																																																																																																															
捨石荒均し	±20cm	m																																																																																																															
大型土のう製作・設置		個																																																																																																															
離岸堤(改良)																																																																																																																	
基礎工				} 原契約のとおり																																																																																																													
石材撤去・仮置	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m																																																																																																															
敷布敷設		m																																																																																																															
洗濯防止用マット敷設		m																																																																																																															
石材撤去・流用	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m																																																																																																															
消波工																																																																																																																	
消波ブロック撤去・仮置	三連ブロック 2t型	個																																																																																																															
工期(自)	令和6年3月25日																																																																																																																
工期(至)	令和7年3月4日																																																																																																																
変更前の契約金額	203,904,189	円	(税込み)																																																																																																														
変更金額	21,890,000	円	(税込み)																																																																																																														
変更後の契約金額	225,794,189	円	(税込み)																																																																																																														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li> <li>2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li> <li>3. ICT施工について、数量及び費用が確定した。</li> <li>4. 仮設道路(延伸部)栗石について、費用を確定した。</li> <li>5. 仮設道路(延伸部)目潰材について、費用を計上した。</li> <li>6. 構造物撤去工について、費用を確定した。</li> </ol>																																																																																																																