

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月6日																																																																								
契約業者名	南生建設株式会社																																																																								
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号																																																																								
工事の名称	令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)																																																																								
工事場所	指宿市湯の浜地先																																																																								
工事種別	港湾土木工事																																																																								
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)</td><td></td><td>m</td><td rowspan="15">}</td><td rowspan="15">原契約のとおり</td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石</td><td>雑石5~100kg/個程度</td><td>m</td></tr><tr><td>捨石本均し</td><td>±5cm</td><td>m</td></tr><tr><td>捨石荒均し</td><td>±50cm</td><td>m</td></tr><tr><td>防砂シート敷設(2)</td><td></td><td>m</td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆石</td><td>雑石100~300kg/個程度</td><td>m</td></tr><tr><td>被覆均し</td><td>±20cm</td><td>m</td></tr><tr><td>防砂シート敷設(3)</td><td></td><td>m</td></tr><tr><td>基礎コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td></tr><tr><td>階段ブロック据付</td><td>コーストSK 2t型(標準)</td><td>個</td></tr><tr><td>上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td></tr><tr><td>裏込・裏埋工 床堀(1)</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>裏埋土</td><td></td><td>m</td></tr><tr><td>仮設工 大型土のう撤去</td><td></td><td>個</td></tr><tr><td>大型土のう設置</td><td></td><td>個</td></tr><tr><td>護岸(養浜) 養浜工</td><td></td><td>式</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">流用材 427m3 購入材 852m3</td></tr><tr><td>床堀(2)</td><td></td><td>式</td></tr><tr><td>養浜(1)</td><td>流用材</td><td>m</td></tr><tr><td>養浜(2)</td><td>購入材</td><td>m</td><td>13.5 150.0</td><td></td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)		m	}	原契約のとおり	基礎工 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	捨石本均し	±5cm	m	捨石荒均し	±50cm	m	防砂シート敷設(2)		m	被覆・根固工 被覆石	雑石100~300kg/個程度	m	被覆均し	±20cm	m	防砂シート敷設(3)		m	基礎コンクリート	18N-8-40	m	階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個	上部コンクリート	18N-8-40	m	裏込・裏埋工 床堀(1)		式	裏埋土		m	仮設工 大型土のう撤去		個	大型土のう設置		個	護岸(養浜) 養浜工		式	}	流用材 427m3 購入材 852m3	床堀(2)		式	養浜(1)	流用材	m	養浜(2)	購入材	m	13.5 150.0	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																					
護岸(改良) 土工 防砂シート敷設(1)		m	}	原契約のとおり																																																																					
基礎工 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m																																																																							
捨石本均し	±5cm	m																																																																							
捨石荒均し	±50cm	m																																																																							
防砂シート敷設(2)		m																																																																							
被覆・根固工 被覆石	雑石100~300kg/個程度	m																																																																							
被覆均し	±20cm	m																																																																							
防砂シート敷設(3)		m																																																																							
基礎コンクリート	18N-8-40	m																																																																							
階段ブロック据付	コーストSK 2t型(標準)	個																																																																							
上部コンクリート	18N-8-40	m																																																																							
裏込・裏埋工 床堀(1)		式																																																																							
裏埋土		m																																																																							
仮設工 大型土のう撤去		個																																																																							
大型土のう設置		個																																																																							
護岸(養浜) 養浜工		式	}	流用材 427m3 購入材 852m3																																																																					
床堀(2)		式																																																																							
養浜(1)	流用材	m																																																																							
養浜(2)	購入材	m	13.5 150.0																																																																						
工期(自)	令和6年3月22日																																																																								
工期(至)	令和7年3月28日																																																																								
変更前の契約金額	163,899,302 円 (税込み)																																																																								
変更金額	9,306,697 円 (税込み)																																																																								
変更後の契約金額	173,205,999 円 (税込み)																																																																								
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 養浜(1)について、数量及び費用が確定した。 4. 養浜(2)について、数量及び費用が確定した。 5. 交通誘導員について、人数が確定した。																																																																								