

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月17日																																																																
契約業者名	米盛建設株式会社																																																																
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号																																																																
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)																																																																
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先																																																																
工事種別	港湾土木工事																																																																
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臨港道路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通工 灯浮標管理</td> <td></td> <td>基</td> <td></td> <td rowspan="10">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>基礎工 基礎捨石①</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>m</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>基礎捨石②</td> <td>雑石100~300kg/個程度</td> <td>m</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>捨石本均し</td> <td>±5cm</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>捨石荒均し</td> <td>±30cm</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>本体工 セルラーブロック据付</td> <td>標準函(上段5個・下段5個)</td> <td>個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中詰雑石</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>箇</td> <td></td> </tr> <tr> <td>裏込工 裏込材</td> <td>雑石5~100kg/個程度</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防砂目地板</td> <td>L=9.3m</td> <td>箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>被覆・根固工 被覆石</td> <td>雑石300~500kg/個程度</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>被覆均し</td> <td>±50cm</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>被覆ブロック据付</td> <td>ストーンブロック4t型</td> <td>個</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>上部工 上部コンクリート</td> <td>18N-8-40</td> <td>m</td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	臨港道路					共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり	基礎工 基礎捨石①	雑石5~100kg/個程度	m	29	基礎捨石②	雑石100~300kg/個程度	m	29	捨石本均し	±5cm	m		捨石荒均し	±30cm	m		本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個		中詰雑石	雑石5~100kg/個程度	箇		裏込工 裏込材	雑石5~100kg/個程度	m		防砂目地板	L=9.3m	箇所		被覆・根固工 被覆石	雑石300~500kg/個程度	m		被覆均し	±50cm	m		被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	個	117	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																												
臨港道路																																																																	
共通工 灯浮標管理		基		原契約のとおり																																																													
基礎工 基礎捨石①	雑石5~100kg/個程度	m	29																																																														
基礎捨石②	雑石100~300kg/個程度	m	29																																																														
捨石本均し	±5cm	m																																																															
捨石荒均し	±30cm	m																																																															
本体工 セルラーブロック据付	標準函(上段5個・下段5個)	個																																																															
中詰雑石	雑石5~100kg/個程度	箇																																																															
裏込工 裏込材	雑石5~100kg/個程度	m																																																															
防砂目地板	L=9.3m	箇所																																																															
被覆・根固工 被覆石	雑石300~500kg/個程度	m																																																															
被覆均し	±50cm	m																																																															
被覆ブロック据付	ストーンブロック4t型	個	117																																																														
上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m		原契約のとおり																																																													
工期(自)	令和6年4月15日																																																																
工期(至)	令和7年3月28日																																																																
変更前の契約金額	248,650,244 円 (税込み)																																																																
変更金額	14,256,000 円 (税込み)																																																																
変更後の契約金額	262,906,244 円 (税込み)																																																																
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 当初、隣接する別件工事:令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)にて騒音測定及び防音ネットの設置をしていたが、本工事の工期延伸に伴い、未設置の期間が発生したため、本工事に騒音測定及び防音ネットの設置を追加。 特記仕様書共通編8-1-41に基づき協議があり、快適トイレを追加 特記仕様書共通編8-1-30(10)及び8-1-33(10)に基づき協議があり、ICT基礎工、ブロック据付工を追加。 特記仕様書共通編8-1-45(5)に基づき協議があり、遠隔臨場を追加。 特記仕様書共通編8-2-1に基づき協議があり、安全監視船を追加。 																																																																