

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月16日		
契約業者名	株式会社森山(清)組		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊1－13－25		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(－12m)外1件浚渫工事		
工事場所	薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年4月1日		
工期(至)	令和7年7月31日		
変更前の契約金額	253,077,000	円 (税込み)	
変更金額	3,993,798	円 (税込み)	
変更後の契約金額	257,070,798	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び港湾請負工事積算基準、設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更		