

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月18日		
契約業者名	南生建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8－13		
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)裏込工事(第2次)		
工事場所	薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年4月1日		
工期(至)	令和7年8月29日		
変更前の契約金額	249,777,000	円	(税込み)
変更金額	1,016,499	円	(税込み)
変更後の契約金額	250,793,499	円	(税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び、港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更		