

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月1日
契約業者名	株式会社吉元商会
契約業者の住所	鹿児島県指宿市湯の浜六丁目18番18号
工事の内容	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)階段ブロック外2件製作工事
工事場所	鹿児島県指宿市湊
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月31日
工期(至)	令和7年11月25日
変更前の契約金額	82,522,000 円 (税込み)
変更金額	133,930 円 (税込み)
変更後の契約金額	82,655,930 円 (税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更