

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月15日
契約業者名	村上建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年3月25日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	171,930,000円 (税込み)
変更金額	1,772,267円 (税込み)
変更後の契約金額	173,702,267円 (税込み)
変更理由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更