

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月2日																																																																																																																			
契約業者名	米盛建設株式会社																																																																																																																			
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号																																																																																																																			
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第2次)																																																																																																																			
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先																																																																																																																			
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																			
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>離岸堤(改良)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="10">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>基礎捨石(1)</td><td>雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石本均し(1)</td><td>± 5cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し(1)</td><td>± 50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石(2)</td><td>雑石300~500kg/個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石本均し(2)</td><td>± 5cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>捨石荒均し(2)</td><td>± 30cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>本体工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本体ブロック据付</td><td></td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>被覆・根固工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆石(1)</td><td>雑石300~500kg/個程度</td><td>m</td><td></td><td rowspan="4">} 支給材料</td></tr><tr><td>被覆均し(1)</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆石(2)</td><td>雑石1000kg/個程度</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆均し(2)</td><td>±50cm</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック据付</td><td>メガロック 6t型</td><td>個</td><td>26</td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>立入禁止看板設置①</td><td>1000×2000 t=2mm</td><td>箇所</td><td>1</td></tr><tr><td>立入禁止看板設置②</td><td>200×2000 t=2mm</td><td>箇所</td><td>1</td></tr><tr><td>昼間用遮子設置</td><td></td><td>基</td><td>1</td></tr><tr><td>消波工</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>消波ブロック撤去・仮置</td><td>ラクナIV 8t型</td><td>個</td><td></td></tr><tr><td>消波ブロック据付</td><td>ラクナIV 8t型</td><td>個</td><td>165</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>支給材料</td></tr></tbody></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	離岸堤(改良)					基礎工				} 原契約のとおり	基礎捨石(1)	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m		捨石本均し(1)	± 5cm	m		捨石荒均し(1)	± 50cm	m		基礎捨石(2)	雑石300~500kg/個程度	m		捨石本均し(2)	± 5cm	m		捨石荒均し(2)	± 30cm	m		本体工				本体ブロック据付		個		被覆・根固工				被覆石(1)	雑石300~500kg/個程度	m		} 支給材料	被覆均し(1)	±50cm	m		被覆石(2)	雑石1000kg/個程度	m		被覆均し(2)	±50cm	m		被覆ブロック据付	メガロック 6t型	個	26	上部工				} 原契約のとおり	上部コンクリート	18N-8-40	m		立入禁止看板設置①	1000×2000 t=2mm	箇所	1	立入禁止看板設置②	200×2000 t=2mm	箇所	1	昼間用遮子設置		基	1	消波工				} 原契約のとおり	消波ブロック撤去・仮置	ラクナIV 8t型	個		消波ブロック据付	ラクナIV 8t型	個	165					支給材料
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																
離岸堤(改良)																																																																																																																				
基礎工				} 原契約のとおり																																																																																																																
基礎捨石(1)	雑石5~100kg/個程度、雑石200kg内外	m																																																																																																																		
捨石本均し(1)	± 5cm	m																																																																																																																		
捨石荒均し(1)	± 50cm	m																																																																																																																		
基礎捨石(2)	雑石300~500kg/個程度	m																																																																																																																		
捨石本均し(2)	± 5cm	m																																																																																																																		
捨石荒均し(2)	± 30cm	m																																																																																																																		
本体工																																																																																																																				
本体ブロック据付		個																																																																																																																		
被覆・根固工																																																																																																																				
被覆石(1)	雑石300~500kg/個程度	m		} 支給材料																																																																																																																
被覆均し(1)	±50cm	m																																																																																																																		
被覆石(2)	雑石1000kg/個程度	m																																																																																																																		
被覆均し(2)	±50cm	m																																																																																																																		
被覆ブロック据付	メガロック 6t型	個	26																																																																																																																	
上部工				} 原契約のとおり																																																																																																																
上部コンクリート	18N-8-40	m																																																																																																																		
立入禁止看板設置①	1000×2000 t=2mm	箇所	1																																																																																																																	
立入禁止看板設置②	200×2000 t=2mm	箇所	1																																																																																																																	
昼間用遮子設置		基	1																																																																																																																	
消波工				} 原契約のとおり																																																																																																																
消波ブロック撤去・仮置	ラクナIV 8t型	個																																																																																																																		
消波ブロック据付	ラクナIV 8t型	個	165																																																																																																																	
				支給材料																																																																																																																
工期(自)	令和7年3月19日																																																																																																																			
工期(至)	令和8年1月9日																																																																																																																			
変更前の契約金額	242,135,291	円 (税込み)																																																																																																																		
変更金額	38,016,000	円 (税込み)																																																																																																																		
変更後の契約金額	280,151,291	円 (税込み)																																																																																																																		
変更理由	1. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 2. 海上輸送費について、費用を計上した。 3. 海上打設時のアジテータ車拘束費について、単価を変更した。 4. 安全監視船について、日数及び費用を確定した。 5. 快適トイレについて、費用が確定した。 6. ICT施工について、費用が確定した。 7. BIM/CIMについて、費用が確定した。 8. 昇降用梯子の製作・設置について、費用が確定した。 9. 立入禁止看板の製作・設置について、費用が確定した。																																																																																																																			