

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月19日																																		
契約業者名	株式会社渡辺組																																		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号																																		
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次)																																		
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先																																		
工事種別	港湾土木工事																																		
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>突堤(大山崎)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工 灯浮標撤去・移設 標識灯管理・撤去</td><td></td><td>基</td><td rowspan="6">}</td><td rowspan="6">原契約のとおり</td></tr><tr><td>本体工 場所打ちコンクリート</td><td>30N-15-20</td><td>m</td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆石 被覆均し</td><td>雑石300～500kg/個程度 ±50cm</td><td>m m</td></tr><tr><td>上部工 上部コンクリート</td><td>18N-8-40</td><td>m</td></tr><tr><td>消波工 消波ブロック撤去・仮置 消波ブロック据付(1)</td><td>シーロックアドバンス61 4t型 シーロックアドバンス61 4t型</td><td>個 個</td></tr><tr><td>消波ブロック据付(2)</td><td>シーロックアドバンス61 6t型</td><td>個</td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	突堤(大山崎)					共通工 灯浮標撤去・移設 標識灯管理・撤去		基	}	原契約のとおり	本体工 場所打ちコンクリート	30N-15-20	m	被覆・根固工 被覆石 被覆均し	雑石300～500kg/個程度 ±50cm	m m	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	消波工 消波ブロック撤去・仮置 消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型 シーロックアドバンス61 4t型	個 個	消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 6t型	個
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																														
	突堤(大山崎)																																		
	共通工 灯浮標撤去・移設 標識灯管理・撤去		基	}	原契約のとおり																														
	本体工 場所打ちコンクリート	30N-15-20	m																																
	被覆・根固工 被覆石 被覆均し	雑石300～500kg/個程度 ±50cm	m m																																
	上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m																																
	消波工 消波ブロック撤去・仮置 消波ブロック据付(1)	シーロックアドバンス61 4t型 シーロックアドバンス61 4t型	個 個																																
	消波ブロック据付(2)	シーロックアドバンス61 6t型	個																																
	工期(自)	令和7年3月18日																																	
工期(至)	令和8年2月20日																																		
変更前の契約金額	195,257,779 円 (税込み)																																		
変更金額	43,670,000 円 (税込み)																																		
変更後の契約金額	238,927,779 円 (税込み)																																		
変更理由	1. 回航費について、費用が確定した。 2. 安全監視船について、費用が確定した。 3. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。 4. 海上輸送費について、費用を計上した。 5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 6. ICTブロック据付工について、費用が確定した。 7. 快適トイレについて、費用が確定した。																																		