

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月19日	
契約業者名	日研高圧平和キドウ株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4-26	
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事	
工事場所	鹿児島市谷山港1丁目	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
工期(自)	令和7年5月30日	
工期(至)	令和8年1月30日	
変更前の契約金額	83,380,000	円 (税込み)
変更金額	495,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	83,875,000	円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。	