

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月19日																						
契約業者名	小牧建設株式会社																						
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市郡元1丁目1番2号																						
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路ブロック製作工事(第2次)																						
工事場所	鹿児島市谷山港3丁目 鹿児島市セツ島1丁目52																						
工事種別	港湾土木工事																						
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>臨港道路 本体工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)</td><td>L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m</td><td>個</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>セルラーブロック製作 (下段ブロック)</td><td>L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m</td><td>個</td></tr><tr><td>被覆・根固工 被覆ブロック製作</td><td>ラティス6t型</td><td>個</td><td>209</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	臨港道路 本体工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m	個	}	原契約のとおり	セルラーブロック製作 (下段ブロック)	L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個	被覆・根固工 被覆ブロック製作	ラティス6t型	個	209	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																			
臨港道路 本体工(ブロック式) セルラーブロック製作 (上段ブロック)	L B H 5.0m × 5.4m × 4.8m	個	}	原契約のとおり																			
セルラーブロック製作 (下段ブロック)	L B H (6.9m) 5.0m × 5.4m × 1.92m	個																					
被覆・根固工 被覆ブロック製作	ラティス6t型	個	209																				
工期(自)	令和7年5月30日																						
工期(至)	令和8年1月30日																						
変更前の契約金額	73,260,000 円 (税込み)																						
変更金額	1,705,000 円 (税込み)																						
変更後の契約金額	74,965,000 円 (税込み)																						
変更理由	1. 被覆・根固工について、被覆ブロックの製作個数を変更した。 2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。																						