

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月22日		
契約業者名	株式会社福尚		
契約業者の住所	鹿児島県指宿市西方4518番地		
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(摺ヶ浜)被覆ブロック製作工事		
工事場所	指宿市東方		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年7月23日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	109,857,000	円 (税込み)	
変更金額	19,910,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	129,767,000	円 (税込み)	
変更理由	1. 快適トイレについて、費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。		