

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月22日																													
契約業者名	株式会社丸新建設																													
契約業者の住所	鹿児島県指宿市開聞十町4852番地																													
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック製作工事																													
工事場所	指宿市東方																													
工事種別	港湾土木工事																													
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>突堤(山王川) 被覆・根固工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック製作(1)</td><td>ラティス 6t型(標準)</td><td>個</td><td>350</td><td></td></tr><tr><td>被覆ブロック製作(2)</td><td>メガロック 4t型(化粧)</td><td>個</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	突堤(山王川) 被覆・根固工					被覆ブロック製作(1)	ラティス 6t型(標準)	個	350		被覆ブロック製作(2)	メガロック 4t型(化粧)	個	200						
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																									
	突堤(山王川) 被覆・根固工																													
	被覆ブロック製作(1)	ラティス 6t型(標準)	個	350																										
	被覆ブロック製作(2)	メガロック 4t型(化粧)	個	200																										
工期(自)	令和7年7月23日																													
工期(至)	令和8年1月30日																													
変更前の契約金額	100,683,000円 (税込み)																													
変更金額	18,370,000円 (税込み)																													
変更後の契約金額	119,053,000円 (税込み)																													
変更理由	1. 交通誘導員について、人数及び費用が確定した。 2. 快適トイレについて、費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。																													