

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月27日
契約業者名	株式会社丸新建設
契約業者の住所	鹿児島県指宿市開聞十町4852番地
工事の名称	令和7年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(山王川)被覆ブロック製作工事
工事場所	指宿市東方
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年7月23日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	119,053,000円 (税込み)
変更金額	198,000円 (税込み)
変更後の契約金額	119,251,000円 (税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第26 条第5 項に基づく請負代金額の変更のため。 (単品スライドによる変更)