

(第3回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月30日		
契約業者名	村上建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号		
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)		
工事場所	鹿児島市鴨池新町地先		
工事種別	港湾等土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和7年3月25日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	201,862,267	円 (税込み)	
変更金額	4,653,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	206,515,267	円 (税込み)	
変更理由	1. 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 品目:基礎捨石 川内産、裏込材 川内産・熊本産・桜島産 被覆石 川内産		