

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月18日																																																							
契約業者名	株式会社新日本技術コンサルタント																																																							
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市田上八丁目24番21号																																																							
業務の名称	令和6年度指宿港海岸変形把握外1件業務																																																							
業務場所	発注者指定の場所																																																							
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)																																																							
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">変形把握業務</td><td>業務打合せ</td><td>回</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>現地業務</td><td>回</td></tr><tr><td>UAV測量</td><td>回</td></tr><tr><td></td><td>汀線測量</td><td>k m</td><td>0.1</td><td>0.15km</td><td>縦断測量</td></tr><tr><td></td><td>登記手続き資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td>0.21km2</td><td>2工区</td></tr><tr><td rowspan="3">実施設計</td><td>数量計算</td><td>タイプ</td><td>6</td><td></td><td>6ﾀｲﾌﾟ・31工種</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>タイプ</td><td>6</td><td></td><td>6ﾀｲﾌﾟ・31工種</td></tr><tr><td>施工方法の検討</td><td>ケース</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr></tbody></table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘 要	変形把握業務	業務打合せ	回	}	}	原契約のとおり	現地業務	回	UAV測量	回		汀線測量	k m	0.1	0.15km	縦断測量		登記手続き資料作成	式	1	0.21km2	2工区	実施設計	数量計算	タイプ	6		6ﾀｲﾌﾟ・31工種	図面作成	タイプ	6		6ﾀｲﾌﾟ・31工種	施工方法の検討	ケース	8			成果	業務完成図書作成	式	}	}	原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘 要																																																			
変形把握業務	業務打合せ	回	}	}	原契約のとおり																																																			
	現地業務	回																																																						
	UAV測量	回																																																						
	汀線測量	k m	0.1	0.15km	縦断測量																																																			
	登記手続き資料作成	式	1	0.21km2	2工区																																																			
実施設計	数量計算	タイプ	6		6ﾀｲﾌﾟ・31工種																																																			
	図面作成	タイプ	6		6ﾀｲﾌﾟ・31工種																																																			
	施工方法の検討	ケース	8																																																					
成果	業務完成図書作成	式	}	}	原契約のとおり																																																			
履行期間(自)	令和6年4月1日																																																							
履行期間(至)	令和7年3月24日																																																							
変更前の契約金額	22,550,000円 (税込み)																																																							
変更金額	5,280,000円 (税込み)																																																							
変更後の契約金額	27,830,000円 (税込み)																																																							
変更理由	1. 2工区の汀線測量を追加した。 2. 2工区の登記手続きに関する資料作成を追加した。 3. UAV測量の回数が確定した。 4. 実施設計及び施工方法の検討数量が確定した。																																																							