

(第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月24日																										
契約業者名	アジア航測株式会社 鹿児島営業所																										
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8大樹生命鹿児島ビル																										
業務の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路磁気探査(第2次)																										
業務場所	発注者指定の場所																										
業務種別	測量・調査(港湾・空港関係)																										
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>参 考 数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工 磁気探査</td><td rowspan="4">協議・報告</td><td>m²</td><td rowspan="2">5,697</td><td rowspan="2">確認探査 5,697m²</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>磁気探査</td><td>m²</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td>式</td></tr></table>						業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要	探査工 磁気探査	協議・報告	m ²	5,697	確認探査 5,697m ²	原契約のとおり	磁気探査	m ²	協議・報告	回			原契約のとおり	成果物 業務完成図書作成	式
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要																						
探査工 磁気探査	協議・報告	m ²	5,697	確認探査 5,697m ²	原契約のとおり																						
磁気探査		m ²																									
協議・報告		回			原契約のとおり																						
成果物 業務完成図書作成		式																									
履行期間(自)	令和7年1月14日																										
履行期間(至)	令和7年5月30日																										
変更前の契約金額	6,666,000 円 (税込み)																										
変更金額	5,368,000 円 (税込み)																										
変更後の契約金額	12,034,000 円 (税込み)																										
変更理由	1. 一次探査を実施した結果、磁気異常点が検出されたため、確認探査を追加。 2. 確認探査追加に伴い履行期限を令和7年3月31日から令和7年5月30日に延長。																										