

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目11番1号
業務の名称	令和7年度鹿児島空港誘導路実施設計
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間(自)	令和7年6月2日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	7,205,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	7,205,000円 (税込み)
変更理由	1. 横断測量について、滑走路の規定勾配を照査するために、横断側線を追加した。 2. 解体調査について、数量及び費用が確定した。 3. 田記の結果から改良方針を切削オーバーレイに変更した。