

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月27日	
契約業者名	一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会	
契約業者の住所	東京都千代田区麹町四丁目5番地(海事センタービル2階)	
業務の名称	令和7年度指宿港海岸活用方策検討業務	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)	
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし	
履行期間(自)	令和7年8月29日	
履行期間(至)	令和8年3月27日	
変更前の契約金額	13,552,000	円 (税込み)
変更金額	1,144,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	14,696,000	円 (税込み)
変更理由	1. 海岸協力団体へのヒアリングに伴う旅費交通費の追加が生じた。 2. 指宿港海岸保全推進協議会との意見交換会の参加に伴う旅費交通費の追加が生じた。 3. 第2回ワークショップへの参加に伴う旅費交通費の追加が生じた。 4. 第2回ワークショップへの参加に伴い、工期を延伸する必要が生じた。	