

指宿港海岸工事進捗状況 (12月)



令和5年3月撮影

①

R5.12.11

至：太平次公園



養浜

防砂シート

階段ブロック

防砂シートは養浜砂の吸出しまいだを防ぐために敷設しています。

②11月10日の出来事

施工業者の皆さんが市の埋め立て予定地に残されていた魚を海に逃がしてくださいました。

その数およそ100匹

②

R5.11.10



③



11月に離岸堤(南)の本体ブロックの据え付けが終わり、延長が約45m伸びました。

R5.12.22