

指宿港海岸工事進捗状況(2月)

※航空写真は令和6年9月時点のものです。

工事進捗率はR7. 2. 28時点のものです。

工事名：令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)
施工業者：南生建設(株)
進捗状況：  97.5%
工事内容：護岸を作っています。
工事期間：令和6年3月22日
～令和7年3月28日

階段ブロック据付完了
状況



2/21

工事名：令和6年度指宿港海岸
(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事
施工業者：(株)西園組
進捗状況：  92%
工事内容：突堤を作っています。
工事期間：令和6年5月10日
～令和7年3月28日

突堤現況



2/25