

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和8年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
工事場所	苅田港本港地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年4月17日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	189,361,580 円(税込み)
変更金額	21,668,240 円(税込み)
変更後の契約金額	211,029,820 円(税込み)
変更理由	・浚渫工の数量の変更 ・潜水探査数量の確定 ・快適トイレの費用の精算 ・汚濁防止枠用膜(カーテン)処分費の精算 ・監視船配置条件に係る精算 ・えい航費の精算 ・MBCの活用に係る費用の精算