

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年5月20日
契約業者名	コスモ海洋株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区栄町1-9
業務の名称	令和5年度苅田港磁気探査（第3次）
業務場所	福岡県京都郡苅田町鳥越町地先
業種区分	測量・調査
業務概要（変更した内容について記述する）	<p>探査工 （新松山地 区） 泊地（-12m） 磁気探査</p> <p style="text-align: right;">17,961 m² 確認探査</p>
履行期間（自）	令和6年1月30日
履行期間（至）	令和6年5月31日
変更前の契約金額	5,731,000 (税込み)
変更金額	1,122,000 (税込み)
変更後の契約金額	6,853,000 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

契約変更理由書

本業務は、令和6年1月30日付でコスモ海洋株式会社と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により今般契約変更するものである。

なお、今後は変更要素がない事を申し添えます。

- ・想定で発注していた、確認探査の数量が確定したため。