

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年9月2日
契約業者名	(株) 若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度苅田港（新松山地区）岸壁（-12m）ケーソン製作工事（第2次）
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山1丁目及び空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	変更なし
工期（自）	令和6年5月10日
工期（至）	令和7年1月10日
変更前の契約金額	177,309,000 円（税込み）
変更金額	+ 1,288,056 円（税込み）
変更後の契約金額	178,597,056 円（税込み）
変更理由	令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更