

契約変更の内容（第1回）

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和6年11月26日                                                      |
| 契約業者名    | 国際航業株式会社                                                        |
| 契約業者の住所  | 福岡市博多区博多駅東三丁目6番3号                                               |
| 業務の名称    | 令和6年度苅田港深浅測量                                                    |
| 業務場所     | 福岡県京都郡苅田町地先                                                     |
| 業務区分     | 測量・調査                                                           |
| 業務内容     | 別紙のとおり                                                          |
| 工期（自）    | 令和6年8月5日                                                        |
| 工期（至）    | 令和6年12月6日                                                       |
| 変更前の契約金額 | 9,878,000 円（税込み）                                                |
| 変更金額     | 22,000 円（税込み）                                                   |
| 変更後の契約金額 | 9,900,000 円（税込み）                                                |
| 変更理由     | 1. 測量範囲に障害物が確認され、測量範囲を変更した。<br>2. 防波堤の潮通し部の状況を把握するため、測量範囲を変更した。 |

業務内容

| 業 務 名 称                    | 業 務 内 容 | 単 位       | 数 量   | 参 考 数 量 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|-----------|-------|---------|-----|
| 深浅測量<br>水深測量(1)<br>水深測量(2) |         | km<br>km2 | 83.04 |         |     |
| 協議・報告<br>協議・報告             |         | 回         | }     | 原契約のとおり |     |
| 成果物<br>業務完成図書作成            |         | 式         |       |         |     |