

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年5月21日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10-15
業務の名称	令和5年度苅田港水質調査（第2次）
業務場所	福岡県京都郡苅田町鳥越地先
業種区分	測量・調査
業務概要（変更した内容について記述する）	<p>水質調査</p> <p>調査日数</p> <p>水質調査（16日 うち、採水日数6日</p> <p>水質調査（210日 うち、採水日数3日</p>
履行期間（自）	令和6年2月2日
履行期間（至）	令和6年5月31日
変更前の契約金額	4,906,000 (税込み)
変更金額	789,800 (税込み)
変更後の契約金額	5,695,800 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

契約変更理由書

本業務は、令和6年2月2日付で三洋テクノマリン株式会社と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により今般契約変更するものである。

なお、今後は変更要素がない事を申し添えます。

- ・浚渫工事の施工実績により調査数量が確定したため。