

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年7月12日
契約業者名	(株) 白海
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町3－1－33
工事の名称	令和5年度苅田港（本港地区）航路（－13m）浚渫工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要（変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和6年3月27日
工期（至）	令和6年7月31日
変更前の契約金額	232,824,350 円（税込み）
変更金額	3,775,964 円（税込み）
変更後の契約金額	236,600,314 円（税込み）
変更理由	令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」及び「公共工事設計労務単価」の運用に係わる措置による請負代金額の変更