

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月15日									
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社									
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号									
業務の名称	令和8年度苅田港水質調査									
業務場所	福岡県京都郡苅田町新松山町地先及び港町地先									
業種区分	測量・調査									
業務概要	(7) 調査日数については下表のとおりとする。 <table><thead><tr><th>項 目</th><th>調査日数</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査(1)</td><td>7日</td><td>うち、採水日数 2日</td></tr><tr><td>水質調査(2)</td><td>18日</td><td>うち、採水日数 6日</td></tr></tbody></table> (8) 室内試験は、S Sについて行うものとし、検体数は56検体とする。	項 目	調査日数	備 考	水質調査(1)	7日	うち、採水日数 2日	水質調査(2)	18日	うち、採水日数 6日
項 目	調査日数	備 考								
水質調査(1)	7日	うち、採水日数 2日								
水質調査(2)	18日	うち、採水日数 6日								
履行期間(自)	令和8年4月1日									
履行期間(至)	令和8年7月31日									
変更前の契約金額	7,157,617 円(税込み)									
変更金額	2,632,300 円(税込み)									
変更後の契約金額	9,789,917 円(税込み)									
変更理由	1. 水質調査対象工事の施工実績により調査日数が変更になったことにより、調査回数が変更となった。									