

契約変更の内容（第2回）

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年3月17日 |
| 契約業者名 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番1号 |
| 業務の名称 | 令和7年度荻田港湾事務所管内資料作成業務 |
| 業務場所 | 福岡県京都郡荻田町港町28-2（荻田港湾事務所） |
| 業務区分 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 | 業務概要変更なし |
| 工期（自） | 令和7年4月1日 |
| 工期（至） | 令和8年3月25日 |
| 変更前の契約金額 | 26,042,930 円（税込み） |
| 変更金額 | 352,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 26,394,930 円（税込み） |
| 変更理由 | 1. 業務用車両の使用が必要となり配備日数が確定したため、特記仕様書に基づき契約変更する。 |