

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年11月21日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号
工事の名称	令和6年度苅田港（新松山地区）岸壁（－12m）ケーソン製作工事（第3次）
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山1丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工期（自）	令和7年3月28日
工期（至）	令和7年12月22日
変更前の契約金額	168,828,000 円（税込み）
変更金額	1,485,000 円（税込み）
変更後の契約金額	170,313,000 円（税込み）
変更理由	1. ICT活用施工管理モデル工事の費用が確定した。 2. 快適トイレの数量及び費用が確定した。