

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号
業務の名称	令和6年度苅田港環境監視調査
業務場所	福岡県京都郡苅田町地先
業務区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年8月5日
工期（至）	令和7年3月27日
変更前の契約金額	28,232,600 円（税込み）
変更金額	1,037,300 円（税込み）
変更後の契約金額	29,269,900 円（税込み）
変更理由	1. 濁り監視調査対象工事の床掘実績による調査回数の変更

- (2) 調査日数については下表のとおりとする。
 なお、濁り監視調査の調査開始日及び調査終了日については調査職員の指示によるものとする。

項 目	調査日数	備 考
基本監視(1)	13日	うち、2日はCOD、T-P、T-Nについても分析
基本監視(2)	40日	うち、10日はSSについても分析
広域監視(1)	13日	
広域監視(2)	40日	うち、10日はSSについても分析
余水監視(1)	13日	うち、6日は健康項目についても分析
補助監視(1)	13日	

- (3) 基本、広域、余水、補助監視における分析試験の項目、検体数及び試験方法は下記のとおりとする。

項 目	検体数	分析試験方法
SS	300検体	「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」(国土交通省港湾局 令和5年3月)の定めによる。
COD	20検体	
T-P	20検体	
T-N	20検体	
健康項目	12検体	別表-2の健康項目による