

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月19日
契約業者名	(株)豊成建設
契約業者の住所	豊前市大字八屋1753-1
工事の名称	令和6年度関門航路土砂処分場整備工事
工事場所	北九州市若松区響灘町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年4月3日
工期（至）	令和6年9月30日
変更前の契約金額	42,955,000円(税込み)
変更金額	増額 15,675,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,630,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
関門航路土砂処分場整備				
土工				
伐木・除根	原契約のとおり			
表土除去	t=15.0cm	m2	30,386	土取場
掘削		m3	9,483	土取場
敷均し		m3	9,483	流用材
仮設工				
敷鉄板設置・撤去	22×1500×6000mm	m2	468	土取場(52枚)
	22×1500×6000mm	m2	603	施工箇所(67枚)