

(第1回)契約変更の内容(案)

契約変更年月日	令和6年12月17日
契約業者名	公益社団法人 西部海難防止協会
契約業者の住所	北九州市門司区港町7-8
業務の名称	令和6年度関門航路整備船舶安全管理業務
業務場所	大瀬戸～早鞆瀬戸地区
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	27,830,000円(税込み)
変更金額	増額 550,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,380,000円(税込み)
変更理由	1. 支援対象工事等の完了に伴う支援対象期間及び業務内訳の数量が確定した。

## 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
関門航路整備船	船舶安全管理業務	式 回 回 式	1	別紙-1「業務工程表」、「業務内訳書」参照
	船舶安全管理業務		7	
	打合せ		2	
	協議・報告		1	
	成果物			事前協議1回、最終報告1回

対象工事等	件数	対象期間(参考)
① 大瀬戸～早鞆瀬戸地区 浚渫工事関係 (日明沖)	3	令和6年6月下旬～令和6年11月下旬
② 関門鉄道トンネル上部 海底調査関係	1	令和6年5月上旬～令和6年6月下旬