

(第1回)契約変更の内容(案)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月9日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 九州事務所
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉北区堺町1-1-1
業 務 の 名 称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査
業 務 場 所	大瀬戸～早鞆瀬戸地区
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	20, 526, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 49, 500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20, 575, 500円(税込み)
変 更 理 由	1. 施工実態調査(モニタリング調査)の追加

【別 紙】

発注者が実施する「施工実態調査」の対象業務となるため、記入要領に基づき、調査票に必要事項を正確に記入し、調査職員に提出するものとする。

モニタリング調査 : 環境生物調査業務