

(第1回)契約変更の内容(案)

契約変更年月日	令和7年1月10日
契約業者名	株式会社 東京久栄 九州支店
契約業者の住所	福岡市中央区長浜1丁目3-4
業務の名称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査
業務場所	発注者指定の場所
業種区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年4月26日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	33,077,000円(税込み)
変更金額	増額 4,137,100円(税込み)
変更後の契約金額	37,214,100円(税込み)
変更理由	1. 現地工事の施工完了に伴い本業務の現地測定及び採水の調査期間・調査日数が確定した。

【別紙】

調査期間は、令和6年7月下旬～令和6年11月下旬とする。

現地測定及び採水の調査日数は下表のとおりとする。

作業内容		日数
現地測定	13点 × 2回/日	63日
現地測定	13点 × 2回/日 + 採水 13点	3日