

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月4日
契 約 業 者 名	株式会社 高崎総合コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	久留米市東合川三丁目7番5号
業 務 の 名 称	令和6年度関門地区検潮所水準測量
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年9月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 828, 000円(税込み)
変 更 金 額	増額 22, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 850, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 測量実施数量の確定

業務内容

項 目	規格・形状寸法	数量	単位	摘 要
関門地区検潮所水準測量		1	式	
水準測量				
水準測量 1	1 級水準測量	8.2	km	弟子待検潮所 B.M～水準点片道
水準測量 2	3 級水準測量	23.7	km	弟子待を除く 8 検潮所 B.M～水準点片道合計
打合せ協議		原契約のとおり		
成果物				
業務完成図書作成		原契約のとおり		