

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月14日
契約業者名	株式会社 西方建設
契約業者の住所	北九州市門司区大字田野浦961番地13
工事の名称	令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m) 潜水探査工事(第3次)
工事場所	山口県山陽小野田市小野田地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月8日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	22,440,000円(税込み)
変更金額	減額 12,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,131,000円(税込み)
変更理由	1. 潜水探査の数量が確定した。

## 探査内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
航路(-14m)				
潜水探査工 潜水探査		点	15	7・13工区
情報収集伝達 情報収集伝達		式	1	