

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月14日
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社 九州支店
契 約 業 者 の 住 所	北九州市小倉南区城野二丁目3番7号
業 務 の 名 称	令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(－14m)磁気探査(第3次)
業 務 場 所	山口県山陽小野田市小野田地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年10月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 907, 000円(税込み)
変 更 金 額	減額 847, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38, 060, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 確認探査の数量が確定した。

探査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数 量	参 考 数 量	摘 要
探査工		m ³	420,000	一次探査	7・13工区
磁気探査		m ³	22,050 (確定)	確認探査	7・13工区
協議・報告		回	3		事前協議1回 中間報告1回 最終報告1回