

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月3日
契 約 業 者 名	日本ジタン(株)
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市小倉北区京町4-1-24
業 務 の 名 称	令和7年度閑門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	測量・調査

業 務 概 要

探査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数 量	参 考 数 量	摘 要
探査工 磁気探査		m ²	420,000	一次探査	10・16工区
磁気探査		m ²	70,170	確認探査	10・16工区
協議・報告		回	3		事前協議1回、 中間報告1回、 最終報告1回

履 行 期 間 (自)	令和7年7月3日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥39,600,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥8,976,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥48,576,000(税込み)
変 更 理 由	1. 確認探査の完了に伴い数量が確定したことによる変更