

( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月5日			
契 約 業 者 名	(株)西方建設			
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区大字田野浦961-13			
工 事 の 名 称	令和7年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第2次)			
工 事 場 所	発注者指定の場所			
工 事 区 分	港湾等しゅんせつ工事			
工 事 概 要				
探査内容				
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
航路(-14m)				
潜水探査工		点	48	10・16工区
潜水探査				
情報収集伝達		式	1	
情報収集伝達				
工 期 ( 自 )	令和7年8月1日			
工 期 ( 至 )	令和7年12月11日			
変 更 前 の 契 約 金 額	¥23,320,000(税込み)			
変 更 金 額 ( 増 額 )	¥7,645,000(税込み)			
変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,965,000(税込み)			
変 更 理 由	1. 潜水探査の数量確定による変更			