

（ 第 1 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月10日																																								
契 約 業 者 名	(株)日本海洋科学																																								
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町580																																								
業 務 の 名 称	令和7年度関門航路周辺船舶航行実態解析業務																																								
業 務 場 所	発注者指定の場所																																								
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																								
<p>業 務 概 要</p> <p>履行期間</p> <p style="text-align: center;">契約締結日から令和8年3月25日までとする。</p> <p>業務内容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">業務名称</th><th style="width: 30%;">業務内容</th><th style="width: 10%;">単位</th><th style="width: 10%;">数量</th><th style="width: 20%;">備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関門航路周辺船舶航行実態解析業務</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>船舶航行実態観測</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">} 原契約のとおり</td></tr> <tr> <td>現状の航行環境の把握</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr> <tr> <td>現状の問題点整理</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr> <tr> <td>将来の航行環境の把握</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr> <tr> <td>協議・報告</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>事前協議、中間報告3回、 最終報告</td></tr> <tr> <td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td>原契約のとおり</td></tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	備考	関門航路周辺船舶航行実態解析業務					船舶航行実態観測		式	1	} 原契約のとおり	現状の航行環境の把握		式	1	現状の問題点整理		式	1	将来の航行環境の把握		式	1	協議・報告		式	1	事前協議、中間報告3回、 最終報告	成果物	業務完成図書作成	式	1	原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	備考																																					
関門航路周辺船舶航行実態解析業務																																									
船舶航行実態観測		式	1	} 原契約のとおり																																					
現状の航行環境の把握		式	1																																						
現状の問題点整理		式	1																																						
将来の航行環境の把握		式	1																																						
協議・報告		式	1	事前協議、中間報告3回、 最終報告																																					
成果物	業務完成図書作成	式	1	原契約のとおり																																					
履 行 期 間 (自)	令和7年5月27日																																								
履 行 期 間 (至)	令和7年12月15日																																								
変 更 履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日																																								
変 更 前 の 契 約 金 額	¥37,400,000(税込み)																																								
変 更 金 額 (増 額)	¥11,440,000(税込み)																																								
変 更 後 の 契 約 金 額	¥48,840,000(税込み)																																								
変 更 理 由	<p>1. 将来の航行環境の把握を追加する。</p> <p>1. 協議・報告の実施回数が確定した。</p> <p>1. 上記変更に伴い履行期限を令和8年3月25日に変更する。</p>																																								