

( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和8年7月3日                                                                           |
| 契 約 業 者 名       | (株)エコー九州事務所                                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1                                                                 |
| 業 務 の 名 称       | 令和8年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)環境調査                                                  |
| 業 務 場 所         | 発注者指定の場所                                                                           |
| 業 種 区 分         | 測量・調査                                                                              |
| 業 務 概 要         | 変更なし                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和8年4月1日                                                                           |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和9年2月26日                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥22,858,000(税込み)                                                                   |
| 変 更 金 額 ( 増 額 ) | ¥106,069(税込み)                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥22,964,069(税込み)                                                                   |
| 変 更 理 由         | 1.「令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶<br>および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて」の<br>運用に係る特例措置による変更 |