

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月3日
契 約 業 者 名	(株)エコー九州事務所
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
業 務 の 名 称	令和8年度関門航路(大瀬戸-早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月28日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥45,562,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥395,198(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥45,957,198(税込み)
変 更 理 由	1.「令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による変更