

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月2日
契 約 業 者 名	(一財)港湾空港総合技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業 務 の 名 称	令和8年度関門航路事務所管内資料作成業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥25,234,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥1,374,896(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,608,896(税込み)
変 更 理 由	1. 令和8年3月より適用する「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置による変更