

北九州空港におけるPIの進め方

令和2年度

令和2年8月6日開催

北九州空港施設計画検討協議会
<第1回>
・実施体制の確認
・PI実施計画書(案)の確認

令和2年10月9日開催

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
<第1回>
・PI実施計画書の確定

令和3年度

令和3年4月28日開催

北九州空港施設計画検討協議会
<第2回>
・PI実施計画書の確認
・PIレポート(案)の確認

令和3年5月28日開催

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
<第2回>
・PI実施計画書の確認
・PIレポートの確定

PI活動(令和3年7月15日(木)~8月16日(月))

令和3年10月18日開催

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
<第3回>
・PI活動結果の評価

令和3年11月15日開催

北九州空港施設計画検討協議会
<第3回>
・PIの目標達成の判断