

北九州空港におけるPIの進め方

令和2年8月6日開催

令和2年度

北九州空港施設計画検討協議会
＜第1回＞
・実施体制の確認
・PI実施計画書(素案)の確認

本日:令和2年10月9日開催

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
＜第1回＞
・PI実施計画書(案)の確定

北九州空港施設計画検討協議会
＜第2回＞
・PI実施計画書の確認

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
＜第2回＞
・PI実施計画書の確定

令和3年度

PI活動

北九州空港施設計画段階PI評価委員会
＜第3回＞
・PI活動結果の評価

北九州空港施設計画検討協議会
＜第3回＞
・PIの目標達成の確認